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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION POR
PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS DENOMINADAS “APARCAMIENTO EN
SUPERFICIE EN EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DE LA MEDIA LEGUA, FASE I
(MAZARRON)INCLUIDAS EN EL PLAN DE ACTUACION REGIONAL, DE DINAMIZACION DE
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES "PARDOSM 2016".

1.-ELEMENTOS DEL CONTRATO
1.1 Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regird por el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011,
de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector PUblico, el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en
adelante RGLCAP); con caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo vy,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
sus anexos, asi como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitacion, revestiran
caracter contractual, Los contratos se ajustaréan al contenido del presente pliego, cuyas clausulas se
considerardn parte integrante de los respectivos contratos.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se contienen los
derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asimismo, vy en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracion, se atendera al orden de prelacion que se fije en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de
prelacién serd el indicado por la Direccién Facultativa, que determinara, el documento que en cada caso
deha prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracion, que puedan ser de aplicacion en la
ejecucién de lo pactado, no eximiré a la persona contratista de la obligacion de su cumplimiento.

1.2 Ohjeto del contrato.

El contrato tendra por ohjeto la ejecucidn de la obra “Aparcamiento en superficie en Equipamientos
Deportivos de la Media Legua, Fase I (Mazarron).”, cuyo proyecto ha sido redactado por Agustin Ortega
Clemares, ingeniero civil e ITOP, aprobado por acuerdo de la junta de gobierno de fecha 11 de noviembre
de 20186,

CNAE: 452312

CPV: 452332221

1.3 Presupuesto de licitacion y precio del contrato.
~Fl presupuesto base de licitacidn: 160.743,21 euros.
-Principal: 132.845,63 euros

-Impuesto sobre el Valor Afadido: 27.897,58
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-Valor estimado del contrato: 132.845,63

El precio del contrato sera el que resulte de la adjudicacion del mismo e incluird, como partida
independiente, el Impuesto sobre el Valor Afadido.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones de cualquier
indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente pliego y demés disposiciones de aplicacion, y que
no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitacion entre los costes directos e indirectos de ejecucion,
se consideraran incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

‘ Los precios unitarios que regiran durante la ejecucidn de las obras seran los que figuran en el
proyecto aprobado por la Administracion, afectados por el coeficiente de adjudicacion resuitante de la
oferta econdmica realizada por la persona licitadora.

1.4 Existencia del crédito.

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones econdmicas que se deriven para la
Administracion del contrato a que se refiere el presente pliego.

1.5 Aplicacion presupuestaria.

Partida Descripcion Ejercicio Afio Importe Imp. Letr
2017 41 342 629 APARCAMIENTO | 2017 2017 160.743,21 ciento
EN SUPERFICIE sesenta
EN mil
EQUIPAMIENTO setecient
5 DEPORTIVOS 0s
DE LA MEDIA cuarenta
LEGUA, FASE 1 ¥ tres
{MAZARRON) euros con
veintiun
céntimos

1.6 Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion del contrato sera de 2 meses a contar desde el dia siguiente a la
comprobacién del Acta de Replanteo.

1,7 Aptitud y Capacidad.

Estan facultadas para contratar las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, que
tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que sehala
el articulo 60 del TRLCSP, y acrediten su solvencia economica y financiera y técnica, conforme a lo
establecido en los articulos 74 a 76 del TRLCSP, o, en los casos en que asi lo exija la Ley, se encuentren
debidamente clasificadas.

Asimismo, deberan contar con la habilitacion empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para la realizacién de la actividad o prestacion que constituya el objeto del contrato.
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Las personas juridicas solo podrdn ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén
comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o
reglas fundacionales, les sean propios. .

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones temporales, se estara a lo dispuesto en
los articulos 55, 58 Y 59 del TRLCSP, respectivamente.

Las personas empresarias que concurran agrupadas en uniones temporales quedaran obligadas
solidarlamente y deberan nombrar a una persona representante o apoderada Gnica de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplic las obligaciones que del contrato se deriven hasta la
extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantia significativa. A efectos de la licitacion, deberdn indicar los nombres y
circunstancias de las que la constituyan y la participacion de cada una, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato.

No podrdn concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o mediante unién temporal,
siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia ¢ suponer un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto gue su participacion puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de personas licitadoras, las empresas adjudicatarias de los contratos
que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccién del proyecto, direccidn facultativa, vigilancia,
supervisién y/o control de las obras que son objeto de Ia flicitacion., Tampoco podran concurrir las empresas
a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, ni las
empresas colaboradoras de las personas adjudicatarias de estos contratos.

1.8 Solvencia.

Para celebrar contratos, las personas empresarias deberan acreditar estar en posesion de las
condiciones minimas de solvencia econdmica y financiera y técnica siguiente:

a) Solvencia econdmica:

El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera serd el volumen anual de
negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor volumen de negocio de los fres (ltimos
condluidos debera ser al menos 250,000 €

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho
registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.”

b) Solvencia técnica

El criterio para la acreditacién de la solvencia técnica o profesional serad el de la experiencia en la
realizacion de trabajos del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato, que se
acreditard mediante la relacién de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los diez aitimos
afios si se tratara de obras correspondientes al mismo tipo o naturaleza al que corresponde el cbieto del
contrato, avalados por certificados de buena ejecucién, y el requisito minimo sera que el importe anual
acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior 120.000 €, referidos a trabajos en relacién a
obras de firmes para tréfico rodado con capas de rodaduras con mezclas bituminosas

-Clasificacion necesaria_para acreditar la solvencia
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-Grupo G, subgrupo 4 Categoria 1

el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién en el grupo o
subgrupo de dlasificacién correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos
especificos de solvencia exigidos y detallados en el presente pliege.

Cuando no sea exigible la clasificacion, para acreditar la solvencia necesaria la persona empresaria
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza juridica de
los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecucidn del contrato, dispone
efectivamente de esos medios, debiendo a tal fin aportar certificado emitido por el 6rgano de direccion de
la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia, en el que se contenga ademas
la aceptacion expresa de los efectos sefalados en el articulo 1257 del Codigo Civil por la empresa que
preste su solvencia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el érgano de contratacion, la Administracion
podra exigir en via administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de aquelio a lo
gue se comprometié con la empresa contratista.

1.9 Perfil de contratante.
El acceso plblico al perfit del contratante sera a través de la pagina Web:
Junta de Gobierno

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/tut/ p/b1/jY-9DoJAEAafNQow-
31_QAMd2BUEBXIGKNhDEaIMTE_SGxBLOtkIrNLijagpryShwReSjuQeSaub tM-mfdS3z-
7UKSz1IkwDDIVkGiwgPCVMxgHWAVUHYGBCOL7QWRYbhAF6xcESz_qax0Auv77ksSgXZab2qQXSxMyX-
SmEZeq_ kigh38g1yNjF_TA2IviEdA6aedngjrMG8QsaEdVRHA3MyZIr610]2-
Qjbyz/di4/d5/L2dBISEVZOFBISOnQSEh/pw/Z7_AVEQAI930GRPED2BR764F0O30G0/act/id=0/p=javax.serviet.i
nclude.path_info=QCPjspQCPlistPerfilesQCPAdminAFPListPerfPortletAppView.jsp/295000919607/-/¢

2. ADJUDICACION DEL CONTRATO
2.1 Procedimiento de adjudicacion

Fl contratc se adjudicard aplicando el procedimiento negociado sin publicidad al concurrir el
siguiente supuesto establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado
por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre:

Art. 171. d) “En todo caso , cuando su valor estimado sea inferior a 1 milldn de euros”
2.2 Presentacion de las proposiciones.

Las ofertas de los interesados deberan ajustarse a lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, y su presentacion supondra la aceptacion incondicionada por el empresario del
contenido de la totalidad de dichas cldusulas o condiciones, asi como del pliego de prescripciones técnicas,
sin salvedad o reserva alguna.

Las ofertas serdn secretas y se arbitrarén los medios que garanticen tal caracter hasta el momento
en que deba procederse a su apertura,

Cada licitador no podré presentar més de una oferta, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes
o mejoras cuando se permita su presentacion.
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Tampoco podra suscribir ninguna propuesta en unidén temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una union temporal. La infraccidn de estas normas dara lugar a la no
admision de todas las propuestas por €l suscritas.

2.3 Lugar de presentacion:
En el Registro del Ayuntamiento de Mazarron

Las proposiciones se presentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Mazarrén, sito en ¢/.
San Antonio esquina a Ana Moreno, n® 1 bajo, dando al presentador como acreditacion recibo en el que
constara el nombre del licitador, la denominacién del objeto del contrato y el dia y hora de la presentacidn.

2.4 Presentacion por correo,

De igual modo, las proposiciones podrén ser presentadas por correo. En tal caso, el empresario
deberd justificar la fecha y hora de imposicion del envio en la oficina de Correos que habra de ser anterior
a la finalizacion del plazo de presentacion de proposiciones y anunciar al 6rgano de contratacion la
remision de la oferta mediante télex, fax (968599215) o telegrama en el mismo dia.

Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la documentacion si es recibida por el
organo de contratacion con posterioridad a la fecha y hora de la terminacidn del plazo sefialado en el
anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez dias siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la
documentacion, ésta no sera admitida en ningan caso.

2.5 Plazo de presentacion:

El plazo de presentacion de las ofertas sera de 7 dias habiles contados desde el siguiente al de la
recepcién por el licitador de la invitacion al procedimiento. Habrén de cursarse invitaciones al menos a tres
empresas con capacidad y solvencia para ejecutar el contrato.

Conforme al acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 23 de diciembre de 2016, se debera publicar
un anuncio en el perfil del contratante con caracter previo o simultaneo a cursar, en su caso, invitacion a
formular la primera oferta que sea objeto de negociacidn. Dicho anuncio permitird acceder a los pliegos.
No podrd excluirse a ningln operador econémico que presente una oferta admisible de conformidad con lo
establecido en este pliego y que cumpla con los requisitos de aptitud establecidos.

2.6 Forma de presentacion.

Las proposiciones para la licitacion se presentaran en sobres cerrados y firmados por el licitador o
persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos la denominacién del
contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razén social de la empresa y su correspondiente
NIF o CIF. En su interior se hard constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

2.6.1 Sobre n® 1: Documentacion General

A) EL SOBRE NO 1. Se rotulara como “Documentacion Administrativa para tomar parte en el
procedimiento negociado para la adjudicacion del contrato de obras Aparcamiento en superficie en
Equipamientos Deportivos de la Media Legua, Fase I (Mazarrén).” Contendrd, de conformidad con lo que
dispone el articulo 146.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la siguiente documentacion que debera reunir los
requisitos de autenticidad previstos en las Leyes:

1°) Declaracion responsable del licitador indicando que cumple con las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la administracién, conforme al anexo I
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20) Hoja Resumen de datos del licitador: Todos los licitadores deberan sefialar un domicilio para la
practica de notificaciones. Esta circunstancia serd complementada indicando una direccion de correo
electrénico y un nimero de teléfono y fax,

30) Empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situacion de exclusion
social. Los licitadores que pretenda contar para la adjudicacion con la preferencia regulada en la disposicion
adicional 42 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Plblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, deberan presentar los documentos que acrediten que, al tiempo
de presentar su proposicion, tiene en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2
por 100 o que la empresa licitadora estd dedicada especificamente a la promocion e insercion laboral de
personas en situacién de exclusién social.

49y Documento de compromiso de constituir una Unién Temporal de Empresas: En los casos en
que varios empresarios concurran agrupados en union temporal aportarén ademas un documento, que
podra ser privado, en el que, para el caso de resultar adjudicatarios, se comprometan a constituirla. Este
documento debera ir firmado por el representante de cada una de las empresas y en €l se expresars la
persona a quien designan representante de la UTE ante la Administracion para todos los efectos relativos
al contrato, asi como la participacién que a cada uno de elios corresponda en la UTE.

50) Las empresas del mismo grupo que concurran a la licitacion deberan presentar la declaracion
oportuna a efectos de lo dispuesto en el art. 86 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

2.6.2 Sobre n° 2: Documentacion relativa a los aspectos que van_a ser obieto de negociacion,

Se rotulara como “Proposicion para tomar parte en el procedimiento negociado sin publicidad para
la adjudicacion del contrato de obras Aparcamiento en superficie en Equipamientos Deportivos de la Media
Legua, Fase I (Mazarron).” Contendré los siguientes documentos:

-Proposicién econémica adaptada al modelo que se inserta como anexo de este pliego
2.7 Recepcidn de documentacion.

Terminado el plazo de recepcion de proposiciones, la persona responsable del Registro General
expedira una certificacion donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo con
los requisitos de este pliego pero aln no recibidas o, en su caso, sobre la ausencia de personas licitadoras,
que junto con los sobres, remitird a la secretaria de la Mesa de contratacion designada por el 6rgano de
contratacion,

2.8 Mesa de contratacion

Para la calificacion de los documentos, el examen y la valoracion de las ofertas actuara la Mesa de
Contratacion Permanente compuesta por los miembros que se detallan en el anuncio publicado en el B.O.
de la Regidn de Murcia n® 182 de fecha 8 de agosto de 2015.

2.9 Informes técnicos.

En su caso, podra ser designada una técnico © una comision técnica de apoyo a la Mesa de
contratacion encargados de elaborar los correspondientes informes técnicos en relacion con la
documentacion contenida en el sobre n® 2.

2.10 Certificacion y calificacion de documentos.
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Concluido el plazo de presentacién de proposiciones, habiéndose recibido todas las ofertas o
transcurrido el plazo sefialado en el art. 80. del RLCAP, la Mesa de contratacion procederd a la apertura y
verificacion de la documentacion administrativa “sobre 1” presentada por los licitadores, en tiempo y forma.

Si el drgano de contratacion observase defectos u omisiones subsanables en la documentacion
presentada, lo comunicara verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo
electrénico a través de los medios que los licitadores hayan indicado en fa “"HOJA RESUMEN DATOS DEL
LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES”, del Sobre 1, concediéndoles un plazo no superior a tres (3)
dfas habiles para su correccion o subsanacion.

Una vez calificada la documentacion administrativa, y subsanados, en su caso, los defectos u
omisiones de la documentacién presentada se declararan admitidos a la licitacion a los licitadores que
hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos previos indicados en el articulo 146 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislative 3/2011, de 14 de
noviembre, dejando constancia en el acta de los rechazados y de las causas de su rechazo.

Las rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de adjudicacién del contrato y los sobres que
las contengan no podran ser abiertos.

2.11 Cuestiones que pueden ser objeto de negociacion. Criterios para la adjudicacion
del contrato,

El precio
2.12 Negociacion de los términos del contrato

El érgano de contratacion negociard con las personas licitadoras las ofertas que éstos hayan
presentado para adaptarlas a los aspectos objeto de negociacién con el fin de identificar la oferta
econémicamente mas ventajosa, mediante la aplicacion de los criterios de adjudicacion establecidos en el la
clausula anterior.

En el procedimiento se tiene que facilitar la misma informacion a todas las personas licitadoras. En
ning(n caso se proporcionaréa informacion particular que pueda suponer una ventaja para alguna persona
licitadora en detrimento de las otras. Con el fin de garantizar el principic de igualdad, el 6rgano de
contratacién debe habilitar el sistema que crea mas adecuado para dar publicidad de todas las consultas
que se formulen a lo largo del procedimiento, y de las correspondientes respuestas, a todos los interesados.

Las proposiciones presentadas tienen caracter firme y deben mantenerse, en todo caso, hasta el
plazo méximo de resolucion del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento, el drgano de contratacion puede requerir a las personas
licitadoras que aclaren determinados aspectos de su oferta, sin que puedan modificar en sus aclaraciones
los elementos sustanciales de la misma, y siempre que no se falsee la competencia.

De todas las actuaciones que se lleven a cabo durante la negociacion hay que dejar constancia en
el expediente.

2.13 Clasificacion de las proposiciones o solicitudes de participacion.

Concluida la fase de negociacion, la Mesa valorara las ofertas de las personas licitadoras que no
hayan sido declaradas desproporcionadas o anormales, a cuyo efecto podra recabar los informes técnicos
que considere precisos, y propondrd al drgano de contratacion la adjudicacion a la persona licitadora gue
presents la oferta econdmicamente mas ventajosa.

Cuando el Unico criterio a considerar sea el precio, se entendera que Ia oferta econémicamente mas
ventaiosa es la que incorpora el precio més bajo.
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Tendré preferencia en la adjudicacion del contrato la proposicién presentada por empresas que, en
el momento de acreditar su solvencia técnica o profesional, cumplan con medidas destinadas a promover
la igualdad de oportuntdades entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo establecidas de
conformidad con lo que prevé el articulo 34 de la Ley Orgamca 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres, siempre que esta proposicidn iguale en sus términos las mas ventajosas
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base para la adjudicacion y respetando, en
todo caso, la prelacion establecida en el apartado segundo de la disposicion adicional cuarta del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legisiativo 3/2011, de 14
de noviembre,

Si aln asi persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene
preferencia conforme al pérrafo anterior, se considerard como la oferta economicamente mas ventajosa
aquélla que obtenga una mayor puntuacién en el criterio de adjudicacidn que tenga mayor peso en la
ponderacion de los mismos, prevaleciendo, en caso de empate en la ponderacion, los criterios evaluables
de forma automética sobre los que dependen de un juicio de valor. Y en el caso de que continuara la
igualdad, se procederd a la realizacion de un sorteo.

2.14 Requerimiento previo al licitador propuesto como adjudicatario.

El 6rgano de contratacion requerird al licitador que haya presentado la oferta econdmicamente mas
ventajosa para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

19) Documentos acreditativos de la personalidad juridica: Los empresarios individuales, copia
auténtica del DNI; los empresarios personas juridicas, la escritura o los documentos en que conste la
constitucion de la entidad v los estatutos por que se rija, debidamente inscritos en el Registro Mercantil o
en el que corresponda.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados miembros
de la Unién Europea se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacién
del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una declaracion jurada o un certificado,
en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de
aplicacion.

Los demds empresarios extranjeros deberén acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misién Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

20} Documentos acreditativos de la representacion: Cuando la proposicién no aparezca firmada por
los licitadores deberd incluirse el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban la proposicion,
bastanteado por el Ayuntamiento de Mazarrdn, junto con una copia auténtica del Documento Nacional de
Identidad del o los apoderados. Para ello se deberd hacer efectiva la tasa correspondiente (10 €)

30) Acreditacion de la solvencia econdmica y técnica conforme a lo sefialado en el presente pliego

40} Certificaciones justificativas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, asi como certificado acreditativo de no tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Mazarrén v, si las tiene, estan garantizadas.
Dichas certificaciones deberan comprender todas las circunstancias a que hace referencia el articulo 15 del
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas.

En el caso del certificado de estar al corriente de las obligaciones con el Ayuntamiento de Mazarrdn,
podré ser sustituido por la autorizacion a éste para que recabe la informacion tributaria necesaria.
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59) Documento justificativo de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido
a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

60°) Justificante de la constitucion de la garantfa definitiva (5% del precio de adjudicacién excluido
IVA) a disposicidn del Ayuntamiento de Mazarrdn. Los supuestos de los que responde, la manera de hacerla
efectiva, su reposicion y devolucion se ajustaran a lo previsto en los articulos 95 a 102 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre,

70 Justificante del abono de los gastos por anuncios, si procediera.

8%) Cuando resuite adjudicataria una UTE, ademas de los documentos anteriormente indicados
habré de aportarse, dentro del mismo plazo, escritura publica de su constitucion, CIF asignado a la Unidn
Temporal y nombramiento de representante o apoderado con poder bastante De acuerdo con el articulo 83
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, la documentacion acreditativa de la personalidad juridica, capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, y clasificacion, asi
como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo, puede ser
sustituida por el certificado expedido por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Calificadas del
Estado, de acuerdo con lo previste en la Orden EHA/1490/2010,de 28 de mayo, por el que se regula su
funcionamiento. Igualmente lo haré la inscripcion en el Registro Oficial de Contratistas de la Comunidad
Auténoma de la Region de Murcia

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador
siguiente, por €l orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

En caso de desistimiento o renuncia por parte de la administracion a la celebracion del contrato se
indemnizara con un maximo de 200 € a los licitadores, previa justificacidn de los gastos en los que hayan
incurrido.

2.15 Adjudicacion del contrato.

Fl drgano de coniratacion debera adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles siguientes a
la recepcion de la documentacion. La adjudicacion concretard y fijara los términos definitivos del contrato.

No podrd declararse desierta la licitacion cuando exista alguna oferta o proposicidn que sea
admisible de acuerdo con los criterios gue figuren en el pliego.

La adjudicacion deberd ser motivada, se notificard a los candidatos o licitadores v,
simultaneamente, se publicara en el perfil de contratante.

En todo caso, en la notificacion y en el perfil de contratante se indicara el plazo en que debe
procederse a su formalizacidn conforme al articulo 156.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Plblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificacion de la resolucidén de
adjudicacién sin que se haya interpuesto recurso, fa documentacion que acompafia a las proposiciones
quedard a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su documentacion dentro del mes siguiente a
la finalizacidn del citado plazo, el érgano de contratacion no estaré obligado a seguirla custodiando, a
excepcién de los documentos justificativos de la garantia provisional, que se conservaran para su entrega a
los interesados.

2.16 Formalizacion del contrato.
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Fl contrato se formalizard no mas tarde de los quince dias habiles siguientes a aquél en que se
reciba fa notificacion de la adjudicacion a los licitadores y candidatos en la forma prevista en ef art. 151.4
del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre. El documento en que se formalice el contrato serd, en todo caso,
administrativo,

Fl contrato gue se derive del procedimiento regulado en el presente Pliego se formalizarg ante la
Secretaria General del Ayuntamiento de Mazarrén.

Formaran parte del contrato, el presente pliego, €l proyecto de obras y la oferta del contratista.

A peticion del contratista se elevara el contrato a escritura plblica, siendo a su costa los gastos de
otorgamiento. En este caso, el contratista viene obligado a la entrega de una copia autorizada a la
Administracidn contratante.

La formalizacion del contrato se publicaré en el perfil de contratante del érgano de contratacion.

Cuando por causas imputables a la adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado, la Administracién podra acordar la incautacion sobre la garantia definitiva del importe de la
garantia provisional gue, en su caso, hubiese exigido. No obstante, en caso de que no se hubiera
constituido garantia provisional, la Administracion podra acordar la incautacién sobre la garantfa definitiva
del importe, que no podra ser superior a un 3% del presupuesto del contrato.

2.17 Persona responsable del contrato.

La realizacion de los trabajos se efectuard bajo la coordinacion, supervision y control de una
persona responsable del contrato designada por el érgano de contratacion, y que sera a todos los efectos la
responsable de la Administracion frente a la persona contratista.

Con caracter general, seran funciones de la persona responsable del contrato, ademas de las
establecidas por Ley, las derivadas de la coordinacion de los trabajos, asi como la comprobacion y vigilancia
de fos términos establecidos en el contrato.

A estos efectos, durante la ejecucién del contrato, podra inspeccionar las obras durante su
construccidn y el inmueble una vez construido cuantas veces considere necesario y solicitar la informacion
aue estime oportuna para el correcto control del trahajo.

Con dicha finalidad, tendra libre acceso al inmueble, quedando la persona contratista obligada a
facilitar la visita asi como los medios necesarios para la realizacion de las actuaciones pertinentes.

Tanto la persona responsable del contrato como la Direccidn Facultativa de las obras tendran
acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccidén (LRSSC).

La persona contratista aportara cuanta documentacion y precisiones le sean requeridas por el
organe de contratacién durante la ejecucion del contrato. Cuando la persona contratista, o personas de ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el érgano de contratacion podra exigir la adopcidn de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecucién de lo pactado.

lLa persona responsable del contrato podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta de la persona contratista los gastos derivados
del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la persona responsable certificara la indemnizacion
que corresponde a la ejecucidn y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del proyecto.
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Asimismo podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que
se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

3. EJECUCION DEL CONTRATO
3.1 Condiciones de ejecucion.
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura de fa persona contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de
acuerdo con las instrucciones que para su interpretacién diere a la persona contratista el érgano de
contratacion.

La persona contratista esta obligada a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento
con ocasion de la ejecucion del mismo.

3.2. Actuaciones previas al inicio de las obras.

3.2.1 Plan de sequridad vy salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica
con la titulacion exigida legalmente, y suscrito por la empresa adjudicataria, deberd ser presentado a la
Administracién, en el plazo maximo de 30 dias naturales desde la fecha de notificacion de la adjudicacion,
al objeto de que pueda ser aprobado por ésta previamente al inicio de la obra, requisito imprescindible para
que ésta pueda comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no
impedira la comprobacion del replanteo ni la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no podrén
comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezard
a partir de la firma del acta de comprobacion del replanteo y la autorizacién del inicio de las obras, en la
que se dejard constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentacion
supondrd una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio def contrato, que serd
descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas
y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacién vigente sobre la materia,
por las normas de buena construccion, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio
de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad
y Salud afectado de la baja de adjudicacion, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas
por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habran de ser
ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorizacion expresa de Ja Administracion en
otro sentido. En todo caso seran para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variacion que
se plantee de las caracteristicas y emplazamiento de dichos locales y setvicios, una vez aprobado el plan,
requerird la previa modificacion del mismo, asi como su posterior informe y aprobacion en los términos
establecidos por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberan estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar
con la autorizacion de la Administracion antes de su retirada.

3.2.2 Segurgs.
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1. La persona contratista, ademas de cuantos otros seguros sean obligatorios para el desarrolio de
su actividad, esta obligada a concertar a su costa, antes de! inicio de las obras y con plazo hasta un afio
después de la fecha de recepcion de las mismas, un seguro contra incendios de las obras, por ef importe de
su presupuesto de adjudicacién, debiendo figurar como beneficiario, en caso de siniestro, el drgano de
contratacion.

En fa recepcion de la obra, deberd acreditarse que la pdliza tiene vigencia durante un afic mas,
contado desde la fecha de recepcion y que la prima correspondiente se encuentra totalmente pagada.

La Administracién podrd proceder a la suspension del pago de certificaciones y, en el caso de la
recepcidn, a la suspension del computo del plazo de garantia, hasta tanfo la persona contratista acredite el
cumplimiento de esta obligacién, sin que dicho periodo de suspension sea computable a efectos de
indemnizacién por demora en el pago de las certificaciones o liquidacién.

2. Igualmente debera tener suscrito un seguro de responsabilidad civil por dafios a terceros, tanto a
personas como a& cosas, asi como por dafios producidos a la Administracion, o al personal dependiente de la
misma durante la vigendia del contrato.

3.2.3 Maquinaria, medios auxiliares, personal v mano de obra,

En el plazo de 30 dias desde la formalizacion del contrato, la persona contratista presentara a la
Administracion relacion detallada de los siguientes extremos:

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habran de emplear en la ejecucion de los trabajos.

b} Relacion numerada, por oficios y categorfas, del personal que pondré al servicio de las obras.
¢) Personal técnico de la empresa adscrito con caracter permanente a la obra,

La persona designada como Jefe de Obra tendrd capacidad para representar a la empresa en fodo
cuanto se refiera a la ejecucion de la obra y quedara adscrita permanentemente a la misma con dedicacion
plena durante el tiempo de ejecucion de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie
de obra.

3.2.4 Acta de comprobacién de replanteo e inicio de las obras.

Se procedera a efectuar la comprobacion del replanteo en el plazo maximo de un mes desde la
formalizacion del contrato.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones establecidas en el pliego y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de éste
dieren a la persona contratista la Direccion Facultativa de las obras, y en su caso, la persona responsable
del contrato. En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, debera procederse a la resolucién del contrato en los términos establecidos en el
presente pliego.

3,2.5 Programa de trabajo.

La persona contratista estaré obligada a presentar a la Administracién un programa de trabajo en el
plazo de treinta a dfas, contados desde la formalizacién del contrato.

En el programa de trabajo se incluiran los datos exigidos en el articulo 144.3 del RGLCAP, debiendo
en todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el proyecto.
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La Administracién resolverd sobre el programa de trabajo en el plazo maximo de los 15 dias
siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan fas clausulas del contrato.

La Administracion podré acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que elio pueda originar derecho al
cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

Direccidn Facultativa e inspeccién de las gbras,

La Direccidn Facultativa de la Obra, que incluye la Direccidn de la Obra, la Direccion de la Ejecucién
de la Obra y ia Coordinacién de la Seguridad en la Obra, podrd ser desarrollada directamente por los
servicios técnicos de la Administracion o por el personal técnico por ella contratado.

La Direccién Facultativa serd responsable de gue éstas se lleven a cabo con estricta sujecién al
proyecto aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La Direccion Facultativa no podra introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucion, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa del organo de contratacidn. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrad adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estdndose a estos efectos a lo
dispuesto en el presente pliego.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracién contratante, atin cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccién Facultativa, no generara obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracion pudiera exigir-a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En la oficina de obras deberd existir un Libro de érdenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacion, asi como la documentacion necesaria para el desarrolio de las obras, en el que la
Direccién Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periddicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La direccién de las obras tendra acceso al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el
articulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccion (en adelante LRSSC).

Incumbe a la Administracion, a través de la persona responsable del contrato, ejercer de manera
continuada vy directa, la coordinacion, supervisién, control y seguimiento del contrato.

La persona contratista facilitara a la Administracion, sin coste adicional alguno, la asistencia
profesional de personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para
aclaracion de dudas que se puedan plantear en relacién con la realizacién de las obras.

3.3 Prescripciones para la ejecucion de las obras.

3.3.1 Obligaciones laborales, sociales v econdmicas de la persona contratista.

El personal adscrito por la persona contratista a la prestacion objeto del contrato, no tendra
ninguna relacion laboral con la Administracion, bajo ningln concepto, dependiendo exclusivamente de la
persona contratista, quién tendréd todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona
empresaria respecte del mismo.
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La persona contratista estd obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seqguridad social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendra obligada a disponer las
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine.

En general, la persona contratista respondera de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su
caracter de persona empleadora, ast como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relacién laboral o de otro tipo, existente entre aquélla, o entre sus subcontratistas y las personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administracién ninguna multa, sancién o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizarad a la Administracidn de toda cantidad que se
viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, aunque ello le venga
impuesto por resolucion judicial o administrativa.

3.3.2 Ensayos y andlisis de materiales vy unidades de obra.
1. El control de calidad de la obra incluira:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de
obligado cumplimiento promuigadas por fa Administracion que versen sobre condiciones u homologaciones
que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se consideraran incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure en el
proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y analisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Direccion Facultativa o la
Persona Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de
ejecucion material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su caso, la empresa
constructora hubiese ofertado como mejora en la licitacion, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

b.1.) Los ensayos no obligatorios que la Direccidn Facultativa o la persona coordinadora del trabajo
astimen pertinentes,

b.2.) El Control de Calidad de ejecucion de la cimentacion, estructura, albafiileria y acabados.
b.3.) El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones asi como de estangueidad de fachadas y cubiertas.
b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en informes
mensuales donde se indicarén las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecucion de la obra
proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda la documentacion generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean
realizados y abonados por la persona contratista, podran ser ejecutados por la Administracion y su importe
deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

2. En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion
de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.
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Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son realizados y
abonados por la persona contratista de la obra, éstos podran ser ordenados por la Direccion Facultativa,
previa autorizacion de la Administracion, y su importe serd deducido de las certificaciones de obra
mensuales correspondientes.

3.3.3 Productos industriales de emplec en la obra.

Los materiales, elementos, maquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se
vayan a emplear en la obra habran de reunir las calidades y caracteristicas marcadas en los documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista
debera proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir,

Si en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominacién especificos de
un producto industrial para designar a éste, se entendera que tal mencion se refiere a las calidades y
caracteristicas de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de fa Direccidn
Facultativa, utilizar productos de otras marcas o modelos siempre que éstos cumplan estrictamente los
citados requisitos de calidad y caracteristicas.

Si existen sellos, marcas de calidad, certificaciones o autorizaciones para determinados productos
industriales a emplear en la obra, sera obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquellos.

3.3.4 Oficina de obras.

Dentro del perimetro de la obra, salvo autorizacion expresa de la Administracion en otro sentido,
deberd ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo
conservar en ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del
contrato, los Libros de Ordenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en
las Obras, y el de Subcontratacion, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentacion sea asimismo
necesaria para el correcto desarrolio

3.3.5 Sefializacion de la obra v del edificio,

1. La persona contratista vendréa obligada a realizar las siguientes actuaciones de sefalizacion:
a) De la Obra:

a.1) Adquisicion, colocacién y conservacion durante el perfodo de ejecucion de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administracion.

Las dimensiones, texto y nimero de carteles serdn determinados en cada caso concreto por la
Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento de la obra.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecucion de las obras
deberd contar con la autorizacidén previa de la Administracion, y ser de menores dimensiones y estar
colocado en posicién inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administracion reclamar en
cualquier momento la retirada o reubicacion de cualquler cartel que no se ajuste a los mencionados
requisitos.

Para el abono de la primera certificacion serd necesario la presentacion de la documentacién
acreditativa de la colocacion de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las sefializaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administracién, asi como las exigidas por las disposiciones vigentes,
que sean necesarias para la correcta ejecucion de las mismas.
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b) Del Edificio:

b.1) Adquisicién y colocacion de la sefializacion exterior del edificio.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto, el modelo de monolito, banda o placa a colocar,
sus dimensiones, texto y numero de elementos de sefializacion serén determinados en cada caso concreto
por la Administracién, en funcién de las caracteristicas y emplazamiento del edificio,

b.2) Adquisicidn y colocacion de la sefializacion interior del edificio, conforme a los mismos criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo, montara cualquier otra sefializacion de caracter informativo que suministre la
Administracién a fin de mejorar las condiciones de seguridad e informacion.

2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, asi como la
sefializacién que no forme parte definitiva del propio edificio, deberd ser retirada una vez finalizadas las
obras y con anterioridad a la recepcion de las mismas, debiendo contar a estos efectos con fa autorizacion
previa de la Direccidn Facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiacién europea por fondos de
cohesidn, deberd procederse a la retirada a los dos afios a partir de la finalizacion de las obras, coincidiendo
con la finalizacion del periodo de garantia de las mismas.

3. Los costes de las actuaciones de sefializacion contemplados en esta clausula, con excepcion de la
indicada en el apartado b.2), en el caso de que no se encuentren desglosados en el presupuesto del
proyecto licitado, se consideran incluidos en los gastos generales del proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta econdmica presentada. Asi mismo se consideran incluidos los costes de las obras
que sean necesarias para la correcta colocacion de dicha sefializacion.

3.4 Obligacién de sigilo.

La persona contratista estara obligada a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos ¢ notorios, estan relacionados con el objeto del contrato o de los que tenga conocimiento
con ocasion del mismo, no pudiendo, por tanto, proporcionar informacion a terceras personas sobre la
materia objeto del contrato, ni permitir el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser que cuente a estos
efectos con la previa autorizacion de la Administracion.

La persona contratista no podra, sin previa autorizacidn escrita de la Administracion, publicar
noticias, dibujos ni fotografias de las obras, ni autorizar a terceros su publicacién.

Fl incumplimiento de las obligaciones anteriormente resefiadas se establece expresamente como
causa de resolucion del contrato.

La Administracidn se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar
directa 0 mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes fotograficos, audiovisuales y de todo tipo, crea
oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

3.5 Subcontratacion.
Se permite

Si se ha previsto la posibilidad de subcontratacion y la persona contratista ha indicado en su oferta
la parte del contrato que tenga previsto subcontratar, ésta debera comunicar anticipadamente y por escrito
a la Administracién la intencién de celebrar los subcontratos, sefialando la parte de la prestacion que se
pretende subcontratar v la identidad de la subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de ésta
para ejecutarlo por referencia los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.
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La persona contratista deberd cumplir la legislacion vigente en materia de subcontratacion, en
especial las normas generales sobre subcontratacién establecidas en la LRSSC, y lo dispuesto en el RD
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolia la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguiadora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion.

La persona contratista deberd obtener, llevar en orden, al dia y conservar en la oficina de obras el
Libro de Subcontratacion habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a lo dispuesto en
los articulos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relacion de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratacion anotada en el Libro de Subcontratacion a la persona
coordinadora de seguridad y salud,

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

b. Obligacion de subcontratacion:
No se establece

Cuando se especifigue en el apartado anterior, podréd imponerse a la persona contratista la
subcontratacion con terceras personas no vinculadas a la misma, de determinadas partes de la prestacion
gue no excedan en su conjunto del 50% del presupuesto del contrato.

El incumplimiento de lo establecido en el parrafo anterior supondra la Imposicion de una
penalizacion contractual del 5% del presupuesto del contrato, o de un 10% cuando resultase un perjuicio a
la parte de obra a que se refiere, pudiéndose alternativamente en este Ultimo caso resolver el contrato por
causa imputable a la persona contratista. Todo ello sin perjuicio de la reparacién que proceda y de la
indemnizacion de los perjuicios ocasionados a la Administracion.

3.6 Plazos y penalidades.
A) Penalidades por incumplimiento de los plazos

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado
para su realizacién en el presente pliego, asi como de los plazos parciales sehalados.

La constitucion en mora por la persona contratista no precisard intimacion previa por parte de la
Administracion. La imposicion de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicara automéaticamente
por el érgano de contratacion.

Si Hlegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables a la misma, la Administracion podrd optar indistintamente, en la
forma y condiciones establecidas en el articulo 212 del TRLCSP, por la resolucién del contrato con pérdida
de garantia definitiva o por la imposicion de las penalidades establecidas en el citado articulo.

Fn el caso de que el contrato incluyera clausula de revision de precios y el incumplimiento del plazo
fuera imputable a la persona contratista, se procedera en la forma y en los términos previstos en el articulo
93 del TRLCSP.

El importe de las penalidades no exciuye la indemnizacidon a que pudiese tener derecho la
Administracion, por dafios y perjuicios originados por la demora de la persona contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estara a lo dispuesto en el
articulo 213.2 del TRLCSP,
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El importe de las penalidades por incumplimiento de los plazos se estard a lo dispuesto en el
articulo 212 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PGblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en cuanto a la imposicion de estas penalidades

b.- Penalidades por cumplimiento defectuosos

Las penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestacion objeto del mismo o para
el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las obligaciones esenciales de ejecucién del
contrato que se hubiesen establecido conforme a los articulos 64, 118.1 y 228 bis del TRLCSP seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y su cuantfa no podrd ser superior al 10% del
presupuesto del contrato.

Para la imposicion de este tipo de penalidades se sustanciard un procedimiento en el que
necesariamente tendra lugar tramite de alegaciones a la persona contratista.

3.7 Régimen de pagos.
3.7.1 Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevaleceré la definicidn y descripcién de la
unidad de obra, mediante su epigrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las caracteristicas técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construccion, se considerarén incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcion de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes
indirectos, segin la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la
ejecucion de la obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al
conjunto o a una parte de la obra, se consideraran siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes
indirectos y, por tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallardn comprendidos en dichos
gastos, entre otros, los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y
obras accesorias de todo tipo que se precisen para la ejecucidn de la obra comprendida en el proyecto,
cualguiera que sea la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecucidon material condicionardn la ejecucidon de las unidades de obra a
que se refieran, de acuerdo con lo definido y descrito en los epigrafes correspondientes,
complementandose, siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones
fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los demés documentos del proyecto.

Los precios del proyecto relativos a materiales se consideraran vélidos, cualquiera que sea el tipo
de tecnologia o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboracion y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estard a lo establecido en la
clausula 1 del presente pliego para la determinacion del documento que en cada caso deba prevalecer, sin
que ello pueda suponer en ningln caso la introduccién de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Direccion Facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o
no de cualquier subsanacién por discordancia entre los documentos del proyecto, asi como de la solucion a
adoptar y su posible valoracion econdmica, ésta serd resuelta por la persona responsable del contrato, sin
que pueda, en ningln caso, ser ello motivo de paralizacion o ralentizacion de las obras.

3.7.2 Anualidades.
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El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustaran al que figure
en el programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administracién, en correspondencia con el
consignado en cada anualidad.

La Administracion tiene la facultad de reajustar las anualidades aprobadas, para adecuarlas al ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el articulo 96 del RGLCAP

3.7.3 Abonos de las unidades de obra.

1. La persona contratista tendra derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta
sujecién al proyecto aprobado, en los términos establecidos en el TRLCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrd también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales
y por instalaciones y equipos, con los limites y requisitos establecidos en los articuios 155 y 156 del
RGLCAP, debiendo asegurarse los referidos pagos mediante la prestacion de garantia.

2. A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con Io establecido en el articulo 232
del TRLCSP, la Direccidn Facultativa expedird, con mensual, las certificaciones comprensivas de la obra
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a
las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicidn final y sin suponer, en forma alguna,
aprobacién y recepcién de las obras que comprenden.

El pago del precio se efectuard previa presentacion de factura, debiendo ser repercutido como
partida independiente el Impuesto sobre el Valor Afiadido en el documento que se presente para el cobro,
sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La Administracién debera aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta dias siguientes a
su expedicidn, salvo acuerdo expreso en contrario que, en su caso, se establezca en el presente pliego asi
como en el contrato.

La Administracion tendrd la obligacién de abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de aprobacion de las certificaciones de obra.

La Direccién Facultativa, de conformidad con lo establecido en los articulos 147 a 150 del RGLCAP,
realizard, con la antelacién necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del
estado de las obras, la correspondiente relacion valorada a origen y, cuando asi proceda por su
periodicidad, las certificaciones de obra y de direccion obren en poder de la Administracion y de la persona
contratista con anterioridad al dia 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentacién expresada en el parrafo anterior se
efectuard de conformidad con lo dispuesto en el articulo 149 del RGLCAP

Conforme a los plazos establecidos en los articulos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los
parrafos anteriores, se considerard como fecha de expedicién de las certificaciones de obras, a los efectos
previstos en el apartado 4 del articulo 216 del TRLCSP, el décimo dia del mes siguiente al que
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sea de aplicacion lo previsto en los articulos 144.4
y 152 del RGLCAP, asi como todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la
Direccién Facultativa puede, en su caso, no dar curso a las certificaciones sin derecho a intereses de
demora por retraso en el pago de estas certificaciones.

3. El procedimiento para la medicidn y valoracion de las obras que se certifiquen se realizard de
acuerdo con o establecido en los articulos 147 y 148 del RGLCAP

Los criterios técnicos a seguir para la medicién de las distintas unidades de obra, atenderan a los
fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administracion, o
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en su defecto a los indicados en los epigrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos del proyecto. En caso de dudas, olvidos u omisiones, en los criterios anteriormente
establecidos, se atendera al siguiente orden de prelacion:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposicion de los precios unitarios.

b) Los seguidos en la medicién del proyecto, sin que en ningln caso los errores, excesos o
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en si mismos en criterios.

. Junto con cada una de las certificaciones deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales, incluidos los establecidos en la clausula 17.2.b) del
presente pliego.

b} La relacion valorada.

¢) Copia del Libro de Ordenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

&) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relacién actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicacién del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el articulo 227 del TRLCSP.

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogeran las variaciones de
medicién que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en las
certificaciones mensuales no se podra recoger mayor medicion que la que figura para cada una de las
partidas en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medicion, que en su caso
hubiera, para la certificacion final de las obras.

5. Igualmente, la Direccién Facultativa deberd redactar, cuando proceda, el presupuesto adicional
por revision de precios.

3.8 Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se consideraran como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto
aquellas que no cumplan estrictamente con las caracteristicas cualitativas y cuantitativas definidas para las
mismas en las descripcionas de sus precios unitarios, 0 con las especificaciones de los planos o con las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan dar
lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relacion con las previsiones del proyecto.

Se consideraran los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquélias en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o de parte del
mismo, es decir, cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos esenciales, tales
como: salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo aciistico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

Las obras comprendidas en este nivel podrén ser recibidas, aunque no cumplan estrictamente las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la Direccidn Facultativa, con la
autorizacidn previa de la Administracion.

Fn este caso la Direccién Facultativa debera, asi mismo, proponer a la Administracion la
consiguiente rebaja de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes
criterios:
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a) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por haber efectuado con mayores
dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la
Direccién Facultativa podrd proponer su aceptacion, con las cotas y dimensiones que figuren en el mismo,
quedando el contratista obligado a aceptar éstas, a no ser que prefiera demoler, reconstruir o sustituir las
unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto aprobado.

b} Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los
establecidos en el apartado a) anterior, la propuesta de la Direccion Facultativa contemplara una
minoracion de los precios contratados, de las obras defectuosas mal ejecutadas, igual al doble del
porcentaje de desviacion respecto del valor especifico. Esta minoracion seréa como minimo del veinte por
ciento del precio de las unidades afectadas.

En cualquier caso en la propuesta de minoracion de precios se razonaran vy justificaran los mismos
en base a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto.

Los precios minorados seran fijados por la Administracion a la vista de la propuesta de la Direccidn
Facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir o sustituir fas unidades defectuosas, por su cuenta, y con estricta sujecion al proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o
de parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como:
salubridad, estanqueidad, estabilidad, durabilidad, seguridad, confort termo acUstico, accesibilidad,
proteccion contra incendios y funcionalidad.

En este caso, la Direccidn Facultativa debera ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre
antes de su recepcion, las correcciones gue sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar
las condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades
de obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, slendo de cuenta de
la persona contratista el coste correspondiente y sin que ello suponga una ampliacién del plazo contractual.

3. La Direccion Facultativa podra ordenar cuantas operaciones 0 acciones considere necesarias para
comprobar la existencia de mala ejecucion o defectos.

Asi mismo, si tuviese fundadas razones para presumir la existencia de vicios ocultos imputables a la
gjecucion de las obras, ordenard efectuar en cualquier momento los analisis, pruebas o ensayos,
destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que presuma defectuoscs, dande cuenta
de ello, con caracter previo, vy a su terminacion, a la Administracion.

Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el
abono de las unidades de seqguridad y salud incluidas en el plan correspondiente se efectuard, con la misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra
ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el gue resuite de dividir el importe
del presupuesto vigente de ejecucién material de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de
ejecucion material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento serd el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecucion material
de las unidades de obra a recoger en cada certificacion mensual, como obra ejecutada. Para que sea
procedente el referido abono porcentual, se requerira que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de
acuerdo con las previsiones establecidas en el plan, las unidades de Seguridad y Salud que correspondan al
periodo a certificar.
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Cuando durante el curso de las obras la Administracion resolviere modificar el proyecto aprobado vy,
como consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad vy Salud aprobado, el importe
econdmico del nuevo plan, que podra variar o ser coincidente con el inicial, se dividira entre la suma del
presupuesto de ejecucion material primitivo de la obra y €l que originen, en su caso, las modificaciones de
éstas multiplicado por cien, obteniéndose e} porcentaje a aplicar para efectuar el abono de las partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje sera el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecucion material de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podran efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados
de seguridad y salud con las mismas cautelas y garantias exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados para la obra de referencia. Para el abono de las partidas correspondientes a formacion especifica
de los trabajadores en materia de seguridad y salud, reconocimientos meédicos y seguimiento y control
interno de la seguridad en obra serd requisito imprescindible la previa justificacidn al responsable del
seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en el mismo al respecto, para lo
que sera preceptivo que la persona contratista aporte la acreditacion documental correspondiente.

Casec de no figurar la seguridad v salud como partida independiente en el presupuesto del proyecto
aprobado, se considerara incluida entre ios Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados de
las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de cobra se entenderd
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

3.9 Suspension del contrato de obras.

Si la Administracion acordase la suspension temporal total de las obras, por causas imputables a
ella misma y por un periodo de tiempo que no de derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolucion
del contrato, conforme se prevé en los apartados a), b) y ¢) del articulo 237 del TRLCSP, procedera el
abono a la perscna contratista de los dafios v perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente
procederd dicho abono en el caso de gue dandose las circunstancias establecidas en los citados apartados
del articulo 237 del TRLCSP para la resolucion del contrato, ia adjudicataria no la solicitase.,

A estos efectos podran ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los gastos
generales no amortizados durante la suspension, siempre y cuando la persona contratista haya adoptado
las medidas necesarias para que los perjuicios sean los minimos posibles para la Administracion. Asi, la
persona contratista deberd adoptar todas las medidas incluidas en el dmbito de su diligencia para minimizar
las consecuencias econémicas de cualquier paralizacion de las obras.

La indemnizacion solicitada por la persona contratista, por los dafios y perjuicios producidos, deberd
estar completamente justificada documentalmente y en ninglin caso podra ser superior a la cantidad que
resulte de multiplicar el ndmero de meses de paralizacién por el importe obtenido al aplicar los porcentajes
de costes indirectos y gastos generales que figuran en el proyecto aprobado sobre el importe de obra
prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo aprobado, en los meses de la paralizacion,

2. En el caso de que la suspension acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una
parte de las obras en ejecucion, se calculard el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del
total contempladas en el proyecto aprobado y se aplicara este porcentaje a los célculos indicados en el
Ukimeo parrafo del apartado anterior para determinar el tope maximo de la indemnizacion.

En caso de suspensidn temporal parcial, deberd determinarse por la Administracion, previa
audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesion de la
prérroga que proceda.

3.10 Modificacion del contrato de obras.
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El contrato solo pedré ser modificado por razones de interés publico en los casos y en la forma
previstos en el titulo V del libro I del TRLCSP.

a. Posibilidad de modificacién del contrato

No se permiten

b. Modificaciones no previstas en el apartado anterior

Todas aquellas modificaciones no previstas en el apartado anterior solo podran efectuarse cuando
se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 107 del
TRLCSP.

Las modificaciones acordadas por el érgano de contratacion seran obligatorias para la persona
contratista y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 156 del TRLCSP.

La Direccidén Facultativa no podré introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecucidn, alteraciones
en las unidades de obra, sin autorizacion previa de la Administracién contratante. Asi mismo, en caso de
discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podra adoptar decision alguna que pueda
implicar la introduccion de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

La realizacién por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de la Administracion contratante, ain cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la
Direccion Facultativa, no generard obligacion alguna para la Administracion, quedando ademas la persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administracidn pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos
contratos.

En caso de que la modificacion suponga supresién o reduccion de unidades de obra, la persona
contratista no tendréa derecho a reclamar indemnizacién alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introduccion de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, se estara a lo preceptuado en el articulo
234 del TRLCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la
formacion de los nuevos precios a establecer, en su caso, seran, en cuanto resulten de aplicacién, los
filados en las descomposiciones de los precios unitarios del proyecio aprobado que sirve de base al
contrato v, en su defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicacion
del contrato. A estos efectos, se tomardn, cuando existan, de las descomposiciones de los precios
correspondientes al Banco de precios de la edificacion y rehabilitacion de la Regién de Murcia que, en su
caso, hayan sido aplicados al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionaran siguiendo fa estructura de costes
adoptada para los precios del proyecto. De modo que para el célculo y descomposicion de precios,
determinacion de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a
considerar en los precios de los componentes se aplicaran iguales criterios que para los precios del
proyecto. Por tanto, para elaborar los nuevos precios se tomaran, cuando resulten de aplicacion y siempre
que no existan errores en los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y
maquinaria que figuren en las descomposiciones de los precios del proyecto o en sus Anexos o, en su
defecto, cuando existan, en el Banco de precios de la edificacidn y rehabilitacién de Ia Region de Murcia a
que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar sera el mismo que €l del proyecto aprobado.
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Si la persona contratista no aceptase los precios fijados, por el mismo se deberan adoptar todas las
medidas precisas para facilitar la ejecucion de la parte de obra afectada por parte de la Administracién o
por la persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administracién por cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligacién.

En este supuesto, la Administracion, previa audiencia de la persona contratista principal,
establecerd las instrucciones y medidas que deberan adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su
cumplimiento.

Cuando la Direccion Facultativa considere necesaria una modificacion del proyecto, recabard del
organo de contratacion autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciara con
caracter de urgencia con las actuaciones previstas en el articulo 234.3 del TRLCSP.

3.11 Recepcion de las obras,

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepcion, deberd
entregar a la Administracién original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y
encuadernados:

a) Planos y demas documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos documentos se entregaran en el soporte informatico que al efecto establezea la
Administracion.

b) Libro de Ordenes.
¢) Libro de Incidencias.

d) Libro de Subcontratacién, donde se especificard la relacion de proveedores, fabricantes y
procedencia de los materiales.

e) Homologaciones, certificados, sellos y demas garantias de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosaran, en documento aparte, aquellos que procedan en aplicacion de
la normativa de proteccion contra incendios.

f) Caracteristicas técnicas de las maquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de {uz
y agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentacion relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentacidn técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j} Los certificados de garantia y los manuales de uso, mantenimiento y conservacion
correspondientes a las instalaciones, maquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya
ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

Dichos documentos deberdn ser titulados a nombre de la Administracién o de la persona o entidad
que ésta designe.
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En las obras de edificacidn a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion
de la Edificacion, una vez finalizada la obva, la persona contratista entregard a la Direccion de la obra una
copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepcién, la persona contratista deberd realizar las actuaciones que a
continuacion se indican, requisito sin el cual no podra llevarse a efecto la recepcion:

a) Retirada, previa conformidad de la Administracidn, de todos los carteles de obra asi como
cualquier otro cartel o sefalizacion que no forme parte de la sefalizacion definitiva del edificio.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanizacién objeto de las obras, de tal
forma que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuacion
de limpieza.

3. La recepcion se realizard de conformidad con lo establecido en el articulo 235 del TRLCSP, y 163
y 164 del RGLCAP

4. Desde la finalizacién de la ejecucion de las obras hasta su recepcion la persona contratista queda
obligada, a su costa, a la conservacion y guarderia de las mismas, siendo responsable de los dafios que en
ella se produzcan. Asi mismo vendra obligada a conservar la jardineria incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

3.12 Certificacion fina! de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el articulo 235 del TRLCSP, en el plazo de 3 meses contados a
partir de la fecha de recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que serd abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidacion def contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia de la persona contratista, formulandose por la Direccion de la obra, en el plazo maximo de un
mes desde la recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto,
en el acta de recepcion de la obra se fijara la fecha para el inicio de dicha medicidn, quedando notificada la
persona contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantard acta en triplicado ejemplar que firmara la Direccidn de la obra y la
persona contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la
Direccion de la obra al érgano de contratacion.

Si la persona contratista no ha asistido a la medicion el ejemplar del acta le serd remitido por la
Direccién de la obra para que en el plazo de cinco dias habiles preste su conformidad o manifieste los
reparos gue estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medicién general y dentro del plazo de un mes, contado a partir
de la fecha de recepcion, la Direccion de la obra redactara la correspondiente relacion valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez dias siguientes al término del plazo indicado en el parrafo
anterior, la Direccion de la obra expedira y tramitara la correspondiente certificacion final,

2. La persona contratista tendra derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra
que realmente haya ejecutado con sujecion al proyecto aprobado y a las Ordenes dadas por escrito por la
Administracidn, o por la Direccion Facultativa con la autorizacion de ésta, siempre que no respondan a la
correccion de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
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autorizacion, se tomaran las de estos Ultimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomaran las correspondientes a lo reaimente ejecutado.

No procedera recoger en la certificacion final de las obras las variaciones de las unidades de
seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepcion.

3. La certificacion final de las obras se elaborara segin el modelo establecido al efecto por la
Administracion, y debera contener la siguiente documentacion:

a) Memoria, incluyendo: antecedentes, presupuesto vigente, honorarios, saldo de liquidacion,
justificacién de las variaciones de medicion.

b} Acta de recepcién de la obra.

c) Acta de medicion final de la obra.

d) Medicion de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relacion de certificaciones expedidas a la contrata.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificacion final,
i) Revisidn de precios que proceda en su caso.

j} Planos definitivos de la obra.

Plazo de garantia y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en &l articuio 17 de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, el plazo de garantia del presente contrato serd:

1 afio
El plazo de garantia comenzara a contar a partir de la recepcion de la obra, ya sea total o parcial.

Durante el primer afio del plazo de garantia, la persona contratista queda obligada a su costa a la
conservacion y guarderia de las obras, siendo responsable de los dafios que en ella se produzcan, salvo que
expresamente sea relevada de tal obligacion por la Administracion, por haber sido entregadas al uso o al
servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrd obligada a conservar las
obras de jardineria incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los
cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalizacion del plazo de garantia la Administracidon podré requerir a la persona
contratista la subsanacion de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en
este caso, en suspenso el plazo de garantia hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la
subsanacion de conformidad para la Administracién.

De conformidad con lo establecido en el articulo 236 del TRLCSP, si la obra se arruina con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la construccién, debido a
incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, respondera ésta de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcién.

3.13 Liquidacién de las obras.
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1. Transcurrido el plazo de garantia, y en los plazos establecidos en el TRLCSP, se redactard la
correspondiente liquidacién del contrato de obras.

La liquidacion de las obras se efectuard con los mismos criterios y documentacion que para la
realizacion de la certificacidn final de las obras.

2. En el caso de resolucion del contrato por causas imputables a la persona contratista, para
establecer el saldo de liquidacion de obras se restara de la valoracion correspondiente a la obra ejecutada,
que sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoracion, solo se tendra en cuenta la que corresponda a
aquellas unidades de obra del proyecto aprobado en las que sean comprobables su correcto funcionamiento
o terminacién, valorandose conforme a la descomposicion de los precios unitarios y, dentro de ellas,
Unicamente las que no presenten defectos o deterioros y estén correctamente ejecutadas.,

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no
podran considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolucion del contrato imputables a la Administracion, la persona
contratista tendra derecho al valor de las obras efectivamente realizadas y a fa indemnizacion prevista en el
articulo 239 del TRLCSP, reducido en el porcentaje ofrecido por la persona contratista en su oferta.

Como obras efectivamente realizadas se consideraran, de una parte, las correspondientes a
unidades de obra terminadas completas o incompletas, que sean de recibo, tomandose como base, para
valorar estas Uitimas, las descomposiciones de los precios unitatios, salvo que se adviertan errores,
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso se valoraran en funcién de los materiales y medios que
se estimen hayan sido necesarios para la realizacion de la obra ejecutada.

De otro lado, se consideraran también como obras efectivamente realizadas las accesorias e
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos y los acopios situados a pie de
obra.

La valoracion de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra se fijard en base al
desgiose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, corresponda a cada uno de tales
conceptos, seglin se haya establecido o considerado en el proyecto, bien de modo expresoc o por referencia
a norma o publicacién que verse sobre la materia.

3.14 Abonos de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administracion no abonase el precio en el plazo de treinta dias sigulentes a la fecha de
aprobacidn de las certificaciones de obra, debera abonar a la persona contratista los intereses de demora y
la indemnizacion por los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la gue se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para que
haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, la persona contratista debera haber
cumplido la obligacion de presentar la factura ante el Registro, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
dias desde la fecha de expedicion de las certificaciones.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la factura
ante el Registro, el devengo de intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de
presentacién de la factura en el Registro, sin que la Administracidn haya aprobado la conformidad, si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

3.15 Extincién por cumplimiento del contrato.
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El contrato se extingue por el cumplimiento por parte de la persona contratista de la totalidad de la
prestacidn, de acuerdo con los términos establecidos en el mismo

3.16 Extincion por resolucion del contrato.

Son causas de resclucion del contrato las previstas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP v, sin
perjuicio de las que expresamente se resefian en el clausulado, las especiales que se fijan a continuacion,
con los efectos que se establecen en la normativa vigente:

a) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de seguridad y
salud de la obra y de la normativa sectorial de aplicacion.

b) El incumplimiento por parte de la persona contratista de la obligacién de guardar sigilo respecto
a los datos o antecedentes que, no siendo plblicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato, de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

c) El abandono por parte de la persona contratista de la prestacion objeto del contrato. Se
entendera producido el abandono cuando la prestacion haya dejado de desarrollarse, no se desarrolle con
la reguiaridad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecucion del
contrato en plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administracion, antes de proceder a la
resolucion, requerird a la persona contratista para que regularice la situacion en el plazo de cinco dias, a
contar desde €l requerimiento, salvo que su ejecucién exija un plazo menor.

Se considera producido el abandono por retraso, cuando en un periodo continuado igual o superior
a dos meses, en Ia ejecucién de la obra que suponga una disminucion del ritmo de ésta superior al 75% de
lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y cuando dicho retraso no sea imputable a la
Administracion o éste ocasionado por casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los asi establecidos en el
articulo 231 del TRLCSP.

d) Las reiteradas deficiencias en la ejecucion del contrato.

e) En el supuesto de que fuese necesario que la prestacion se ejecutase en forma distinta a la
pactada inicialmente, deberd procederse a la resolucion del contrato en vigor y a la celebracion de otro, de
acuerdo cen lo previsto en el Libro 11T del TRLCSP.

En caso de que se inicie expediente de resolucion del contrato por imposibilidad de ejecutar la
prestacion en los términos inicialmente pactados, o por fa posibilidad cierta de produccidn de una lesién
grave al interés publico, de continuarse ejecutando la prestacion en esos términos, podra iniciarse el
procedimiento para la adjudicacidon del nuevo contrato, si bien la adjudicacion de éste quedarad
condicionada a la terminacion del expediente de resolucion. Hasta que se formalice el nuevo contrato, la
persona contratista quedara obligada, en la forma y con el alcance que determine el érgano de
contratacion, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad, o indispensables para evitar un
grave trastorno al servicio publico, de conformidad con lo establecido en el apartado 6 del articulo 225 del
TRLCSP.

f) El incumplimiento de los trémites fijados en el articulo 227 del TRLCSP y en el presente pliego
sobre el régimen de subcontratacion.

g)La realizacidn por la persona contratista de actuaciones que impliquen la modificacion del
contrato, sin autorizacion previa de la Administracion contratante, alin cuando éstas se realizasen bajo las
instrucciones de la Direccién Facultativa,

h)La incursidon de la persona contratista, durante la vigencia del contrato, en alguna de las
prohibiciones de contratar sefialadas en la normativa vigente o en incompatibilidad, sin la obtencidn
inmediata de la correspondiente compatibilidad.
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1) Si no pudiese producirse la subrogacion del contrato en los términos establecidos en el articulo 85
del TRLCSP, por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia
necesarias.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, conllevara la
resolucién del contrato, debiendo indemnizar la persona contratista a la Administracién los dafios y
perjuicios ocasionados, con los demés efectos que procedan conforme a la normativa aplicable. El importe
de la garantia respondera de todo elio, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la subsistencia de la
responsabilidad de la persona contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantia
incautada.

Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la propia Administracién el
organo de contratacion, una vez haya notificado a la persona contratista la liquidacion de las ejecutadas,
podré acordar la continuacion, sin perjuicio de la posibilidad de impugnacion de la valoracion efectuada en
los términos del articulo 239.5 del TRLCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las
instrucciones dadas por la Administracién, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la
continuacién de las obras. La persona contratista se obliga a indemnizar de todos los perjuicios que
ocasionen a la Administracion o a la nueva persona contratista si de forma directa o indirecta impidiese
dicha continuacion.

3.17 Devolucion o cancelacion de la garantia.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la Direccidon
facultativa, a instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, la persona contratista quedard relevada de
toda responsabilidad y se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, la liquidacion del contrato
y en su caso el pago de las obligaciones pendientes. Si el informe no fuese favorable y los defectos
cbservados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso durante el plazo de garantia,
se dictaran las instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparacion, concediéndole un plazo
para ello, durante el cual continuard encargada de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por la ampliacion del plazo de garantia.

No podra solicitarse la cancelacion o devolucion parcial de la garantia en el supuesto de recepcién
parcial.

3.18 Deber de colaboracién, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborara con la Administracion, personas,
empresas u organismos por ella designados, facilitando y poniendo a su disposicion cuanta informacion le
sea solicitada, referida a fa obra en cuestion.

La persona contratista actuard en la ejecucion del contrato y antes las incidencias que pudieran
surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la incidencia no le
fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administracién como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podra
dar lugar a obligacion de resarcir a la Administracion.

4 PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION, JURISDICCION Y RECURSOS
4.1 Prerrogativas de la Administracion.

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y
resolver las dudas gue ofrezca su cumplimiente. Igualmente podrd modificar los contratos celebrados v
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acordar su resolucidn, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos vy efectos sefalados en el TRLCSP
y demas normativa de aplicacion.

Los acuerdos que dicte el drgano de contratacion, previo informe juridico de los Grganos
competentes en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretacién, modificacion y resolucidn, seran
inmediatamente ejecutivos,

4.2 Jurisdiccion competente y recursos.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion, resolucién y efectos de los
contratos administrativos, seran resueltas por el érgano de contratacidon competente, cuyos acuerdos
pondran fin a la via administrativa, y contra los mismos se podra interponer potestativamente recurso de
reposicidn en el plazo de un mes ante el mismo drgano, o recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses, contados desde el dia siguiente al de su notificacién o publicacién,

Mazarron a 27 de enero de 2017

El Técnico de’ Administracion General
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ANEXO 1.- MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

DIDB, e CON  residencia N .vcvvveecviecreen, provincia de
................................. Calle .ooveecieeeer e DOML L €OR Documento Nacional de Identidad
NUM. oot invitado a participar en el procedimiento negociado sin publicidad para la

adjudicacion del contrato de obras: “Aparcamiento en superficie en Equipamientos Deportivos de la Media
Legua, Fase I (Mazarrdn).” y enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para dicha
adjudicacion, se compromete, en nombre (propio o de la empresa que representa) a tomar a su cargo fa
ejecucion de los trabajos, con estricta sujecion a los requisitos exigidos (proyecto de obras y pliego de
cldusulas administrativas particulares), de acuerdo con las condiciones ofertadas y por la cantidad de:

Principal IVA Total

En cifra € € €

£n letra

Lugar, fecha y firma del proponente.
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ANEXO II.- MODELO DE DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR.

DDA e e et et s et vt e eae e reeaaa s aanees ey eerrenarerath ,con DNI/NIE
........................... en nombre propio 0 en representacion de la empresa
.................................................................................................................................. LCon CIF NC iy
encalidad de ...

DECLARA ANTE EL ORGANO DE CONTRATACION:

I.- Que relne las condiciones de capacidad de obrar suficientes para ser adjudicatario del contrato
de obras de Aparcamiento en superficie en Equipamientos Deportivos de la Media Legua, Fase 1
(Mazarron),

I1.- Que la citada sociedad, sus administradores y representantes legales, asi como el firmante, no
se halian comprendidos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar sefialadas en el
articulo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector PUblico, aprobado por Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en los términos y condiciones previstos en fa mismo.

IIL.- Que la citada entidad se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no tiene deudas en periodo ejecutivo de
pago con el Ayuntamiento de Mazarrdn v, si las tiene, estan garantizadas.

IV.- Que relne los requisitos de solvencia técnica y econdmica exigidos en el pliego de cldusulas
administrativas particulares para poder ser adjudicatario del contrato de obras de Aparcamiento en
superficie en Equipamientos Deportivos de la Media Legua, Fase I (Mazarrén)..

V.- Que reline las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion en el
momento de finalizacion del plazo de presentacién de proposiciones.
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ANEXO III MODELO DE AVAL

La entidad (razdn social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca), NIF, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en la calle/plaza/avenida, cédigo postal, localidad, y
en su nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto,
segln resulta del bastanteo de poderes que se resefia en la parte inferior de este documento, AVALA a:
(nombre y apellidos o razén social del avalado), NIF, en virtud de lo dispuesto en el art. 100 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pdblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14
de noviembre para responder de las obligaciones siguientes: {detallar el objeto del contrato u obligacidn
asumida por el garantizado), ante (drgano administrativo, organismo auténomo o ente plblico), por
importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el
articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas. Este aval se
otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u érgano equivalente de las
restantes Administraciones Publicas, con sujecion a los términos previstos en la legislacién de contratos de
las Administraciones Piblicas, en sus normas de desarroflo y en la normativa reguladora de la Caja General
de Depdsitos.

El presente aval estard en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de contratacion) o quien en su
nombre sea habilitado legalmente para ello autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas y legislacion complementaria.

(Lugar y fecha)

(razoén social de la entidad)

(firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES POR LA ASESORIA JURIDICA DE LA C.G.D. O ABOGACIA DEL ESTADO

Provincia Fecha  Numero o cédigo
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